



1. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

1.1 CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1.1 HISTÓRICO

O Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso (ICEMAT), fundado em 25 de abril de 1979, tem por finalidade atuar na defesa das pessoas com deficiência visual. E a equipe de Goalball ICEMAT treina desde 2014, e vem participando de diversas competições pelo Brasil.

Os treinamentos do projeto são realizados na cidade de Cuiabá (MT). A realização deste projeto promove o esporte localmente e proporciona melhores condições para os atletas se desenvolverem, elevando o nível técnico, e assim contribuindo para o desenvolvimento da modalidade no país.

1.1.2 DESCRIÇÃO

O projeto promove a prática da modalidade Goalball na região, proporcionando o desenvolvimento físico e técnico dos participantes.

O Projeto iniciou no decorrer do mês de outubro de 2023 e está em fase de execução.

Abaixo as ações realizadas:

- o Contratação de profissionais (equipe do projeto);
- o Contratação de serviços de terceiros;
- o Pagamento das bolsas aos atletas;
- o Início das atividades;
- o Confecção de uniformes;
- o Confecção de materiais de divulgação do projeto.

1.1.3 OBJETIVO

O objetivo do projeto é promover a modalidade paralímpica Goalball, e com isto incentivar os deficientes visuais a praticarem o esporte como forma de inclusão e socialização, bem como, visando a participação em competições de nível regional e nacional.

1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fomentar a prática da modalidade de Goalball na região;
- Dar ênfase à socialização e a inclusão social dos atendidos;
- Contribuir para o desenvolvimento físico e técnico dos participantes;
- Incentivar a participação em eventos da modalidade.

1.1.5 EQUIPE DO PROJETO

Para a realização das ações o projeto está contando com os seguintes profissionais:

- 1 (um) Coordenador Técnico - Altemir Trapp (20h/semana);
- 1 (um) Treinador - João Pedro Rodrigues Pizatti (20h/semana);
- 1 (um) Auxiliar Técnico - Fabricio da Silva Gonçalves (20h/semana);

1.1.6 AVALIAÇÃO PROCESSUAL E DE RESULTADOS

A avaliação do projeto até o presente momento, aconteceu periodicamente conforme o programado e os relatórios de cumprimento do projeto estão sendo elaborados de acordo com o andamento e desenvolvimento das ações a fim de prestar contas e documentar os processos realizados.

Quanto à avaliação de impacto do Projeto:

- o Total de beneficiários já atendidos é de 14 (quatorze) beneficiários no projeto;
- o Proporcionar interações sociais, estimular as habilidades sociais, a empatia e o senso de pertencimento;
- o Contribuição direta no processo de sociabilização, fortalecendo o trabalho em equipe e melhora na qualidade de vida;
- o Progresso dos atletas em competições;
- o Promoção do goalball e aumento da visibilidade do esporte, por meio de cobertura de mídia, eventos promocionais e participação em campanhas.
- o Proporcionar exercícios físicos regulares e a participação em atividades esportivas promove o bem-estar mental, reduzir o estresse e melhorar o humor.

- o Desenvolver atletas de alto desempenho, proporcionando treinamento técnico avançado, condicionamento físico, preparação mental, estratégias de jogo e oportunidades de competir em níveis mais elevados.

METAS QUALITATIVAS:

1. Melhorar a condição técnica e física dos participantes do projeto.
 - o Indicador: Comparativo técnico e físico antes e no término do projeto.
 - o Instrumento de verificação da meta: Teste físico e técnico realizado periodicamente.
 - o **Status da Meta: META EM ANDAMENTO.**
 - o OBS: O primeiro teste físico e técnico foi realizado após o início do projeto, conforme estabelecido em meta.
 - o **ANEXO 1: TESTE FÍSICO E TÉCNICO (INICIAL).**

2. Proporcionar atividades que contribuam na formação de novos atletas com deficiência física.
 - o Indicador: Obter resultados expressivos nas competições que disputar.
 - o Instrumento de verificação da meta: Relatórios semestral da comissão técnica.
 - o **Status da Meta: META ATINGIDA até o momento.**
 - o **ANEXO 2 - RELATÓRIO SEMESTRAL DA COMISSÃO TÉCNICA.**

METAS QUANTITATIVAS:

1. Atingir aproveitamento de 40% nas competições que participar.
 - o Indicador: Números de jogos e pontos conquistados.
 - o Verificador: Relatório estatístico.
 - o **Status da Meta: META ATINGIDA até o momento.** 100% de aproveitamento.
 - o **ANEXO 3 - RELATÓRIO ESTATÍSTICO.**

2. Atingir o mínimo de 75% de frequência nos treinos.
 - Indicador: Número de atletas.
 - Verificador: Controle diário de frequência.
 - **Status da Meta: META ATINGIDA até o momento.** 97% de frequência.

- **ANEXO 4 - CONTROLES DE FREQUÊNCIA.**

3. Atingir 75% no nível de satisfação dos participantes do projeto.

- Indicador: Relatório com dados estatísticos da pesquisa de satisfação com os participantes.
- Verificador: Entrevistas pessoais com os participantes.
- **Status da Meta: META EM ANDAMENTO.**
- OBS: As entrevistas serão realizadas ao final do projeto.

1.1.7 ACESSIBILIDADE

O local onde são realizadas as atividades proporciona acesso adequado para idosos e pessoas com deficiência. Desta maneira todos podem acompanhar as atividades e estar integrados, atendendo assim ao disposto no Art. 16 do Decreto 6.180/07.



Foto: Piso tátil.



Foto: Piso tátil.



Foto: Banheiro adaptado.

1.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ao analisar a planilha de execução físico-financeira do projeto que consta no item 4 deste relatório, pode-se observar que o projeto está em conformidade com os valores e prazos previstos inicialmente na planilha orçamentária, com a contratação dos profissionais, materiais de divulgação, materiais esportivos, uniformes e serviços de terceiros.

1.3 PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos:

- Maior visibilidade do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento da entidade;

- Evolução das habilidades físicas e sociais dos beneficiários;
- Estímulo à prática de atividades esportivas;
- Estímulo para participação de campeonatos esportivos regionais e nacionais;
- Fortalecimento de vínculos comunitários através das ações desenvolvidas pelo Instituto.
- Acompanhamento técnico e físico com os participantes do projeto.

Pontos Negativos:

- Dificuldade nos processos iniciais do Projeto.

1.4 CONCLUSÃO

O projeto de promoção do Goalball executado pelo Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso (ICEMAT) demonstra um impacto significativo na inclusão social e desenvolvimento técnico de pessoas com deficiência visual na região de Cuiabá. Iniciado em outubro de 2023, o projeto estabeleceu uma estrutura sólida com a contratação de profissionais qualificados e a realização de atividades planejadas.

O projeto está em conformidade com seus objetivos principais, evidenciando avanços notáveis em várias áreas, como Desenvolvimento Técnico e Físico, Inclusão Social, Participação em Competições e Acessibilidade.

Financeiramente, o projeto está dentro do orçamento previsto, com todos os gastos bem documentados e alinhados com a planilha físico-financeira. Os pontos positivos incluem a visibilidade proporcionada pela Lei de Incentivo ao Esporte, o crescimento das habilidades físicas e sociais dos beneficiários, e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

Em suma, o projeto tem alcançado seus objetivos de promover o Goalball, incentivando a prática esportiva entre pessoas com deficiência visual e contribuindo significativamente para sua inclusão social e desenvolvimento técnico. A continuidade e expansão dessas iniciativas são fundamentais para manter e ampliar os impactos positivos já observados.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2024.

I. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Data: 23/07/2024.

Udeilson Cezar de Arruda

Presidente

Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso